

实验四

1. 双方的分歧主要体现在：

（1）需求范围与完整性：

业务部门认为核算需求已经清晰，只需尽快实现；小王认为这只是一个具体需求，缺乏对整体项目管理模式、与产品开发流程结合、与 PDM 系统整合等方面的整体考虑。

（2）项目定位：

业务部门倾向于将其作为一个快速上马的独立项目，认为价值明确；小王认为这只是一个临时解决方案，缺乏与公司已有信息化架构的统筹，未来可能造成系统割裂。

（3）立项前的论证必要性：

业务部门希望尽快选型实施，认为立项后再细化方案即可；小王坚持必须先完成需求、方案、投入产出、风险、产品情况等论证，才能进入选型。

（4）责任归属：

业务部门认为信息化项目部若延误立项，影响业务开展需承担责任；小王认为业务部门需求不清、方案不明，盲目启动风险高，不应为不合理要求承担责任。

2. （1）确保项目目标与业务战略一致：

避免项目偏离企业整体发展方向，防止“为信息化而信息化”。

（2）减少项目范围蔓延与返工：

明确需求边界、系统定位、与现有系统的关系，避免后续频繁变更，降低实施成本。

（3）提高干系人协作效率：

业务部门与信息化部门对项目目标、范围、风险达成共识，减少沟通障碍与冲突，形成合力。

（4）控制项目风险：

提前识别技术、业务、组织等方面的风险，避免项目启动后因重大风险导致失败。

（5）资源合理配置：

在项目启动前明确投入产出、优先级，避免资源浪费在价值不明确或重复建设的项目上。

3.（1）业务需求论证：

明确业务痛点、需求范围、用户对象、预期使用场景，判断需求的真实性与完整性。

（2）技术可行性论证：

评估现有技术架构、系统集成能力、供应商产品成熟度、技术风险。

（3）经济可行性论证：

进行投入产出分析，评估项目是否具备经济价值。

（4）组织与实施可行性：

评估业务部门配合度、组织变革影响、实施周期、资源保障等。

（5）方案与选型准备：

明确项目是临时方案还是长期平台，是否纳入整体信息化规划，初步确定系统建设模式。

（6）风险评估：

识别项目可能存在的技术、管理、业务、安全等风险，并提出应对措施。

4.（1）为项目决策提供依据：

帮助管理层判断项目是否值得投资、是否具备实施条件，避免盲目上马。

（2）明确项目边界与约束：

界定项目范围、资源、时间、成本等约束条件，为后续项目计划提供基础。

（3）识别关键风险与应对策略：

提前发现潜在问题，制定应对方案，提高项目成功率。

（4）统一干系人认识：

通过可行性分析过程，促使业务、技术、管理各方对项目目标、方案、风险形成共识。

（5）保障资源配置的合理性：

确保资源投向符合企业战略和业务优先级，防止重复建设和资源浪费。