

质量计划

1、请制定项目的质量计划（质量计划是项目计划的一个组成部分，质量计划内容参见课堂 PPT 要求）。

序号	项目质量计划要素	内容说明
1	质量目标	系统功能完整可用 屏幕识别准确率 $\geq 90\%$ TTS 延迟 $\leq 5s$ 前端界面操作流畅，无错乱
2	质量标准与规范	编码规范：Python 代码规范、注释完整 界面规范：UI 素材统一，操作逻辑一致 接口规范：模块间数据传递格式统一
3	组织与职责	马鑫：整体质量管理，音频模块质量验收 杨子琪、王婧晋：屏幕识别模块验收 刘宇轩：前端界面验收 梁艺馨：大模型接入功能验收 全体成员：模块集成测试
4	质量活动与方法	评审活动：需求评审、设计评审、代码评审 测试活动：单元测试、集成测试、系统测试
5	度量与指标	模块通过率 $\geq 95\%$ 用例执行率 100% bug 修复率 $\geq 90\%$
6	工具与环境	版本控制：Git 开发工具：Python、IDE 识别模型：OCR 语音模型：INDEX-TTS、Qwen3-TTS、GPT-SOVIT 测试工具：手动功能测试、日志查看 运行环境：Windows 11
7	变更控制与持续改进	需求变更需经组长同意，记录变更原因 每轮测试后汇总问题，形成整改清单
8	风险与应对	模型加载失败：使用备用模型 识别准确率低：改进图像预处理 语音延迟高：降低采样率，使用轻量模型 设备卡顿：关闭后台、降低资源

2、请列举影响小组项目质量的因素，并使用鱼骨图进行描述。

